D06 · Gobernanza y Analítica Logística

03 · Gestión de riesgo logístico y resiliencia de la cadena de suministro

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La gestión del riesgo logístico identifica las disrupciones que podrían romper la red física —pérdida de capacidad de transportistas, cierres de frontera o puerto, incidentes en instalaciones, eventos cibernéticos, clima extremo— y prepara alternativas y planes de respuesta probados.

2 POR QUÉ IMPORTA

La resiliencia no se construye durante la crisis; se construye antes. **La velocidad de respuesta depende de alternativas ya calificadas y de derechos de decisión ya claros (Sheffi — The Resilient Enterprise, MIT Press)**. Un plan de continuidad que nunca se ha ejercitado es un documento, no una capacidad.

3 CÓMO SE HACE

1. **Mapea los riesgos por probabilidad e impacto.** Incluye los incómodos: falla del 3PL principal, eventos cibernéticos, cierres fronterizos.
2. **Precalifica capacidad alternativa.** Transportistas, instalaciones y modos de respaldo, contratados o prenegociados.
3. **Escribe disparadores de activación y roles.** Quién decide, cuándo y con qué presupuesto preaprobado.
4. **Ejercita el plan cada año.** Simulacros de mesa o en vivo que expongan las brechas antes que un evento real.

EN LA PRÁCTICA

Mapear los riesgos que parecen improbables: suelen ser los más caros

La falla del 3PL principal, un cierre fronterizo mayor y los eventos cibernéticos que congelan los sistemas deben estar en el mapa aunque parezcan remotos.

Realizar al menos un simulacro o ejercicio de mesa al año

Un BCP que nunca se ha practicado es un documento, no una capacidad operativa.

Extender la lógica del BCP a los 3PL y transportistas críticos

Tu resiliencia está limitada por la de los socios que ejecutan la red física.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

Caso ilustrativo — Falla de capacidad en temporada alta del transportista principal (45% del volumen de salida)

Elemento del BCP	Tiempo de activación	Resultado
Transportista de respaldo A (precalificado)	2 h	Absorbió 20% del volumen a una tarifa +18%
Transportista de respaldo B	4 h	Absorbió 15% a una tarifa +28%
Priorización de clientes (ABC)	3 h	Clientes estratégicos protegidos
Negociación con el principal para una recuperación parcial	6 h	10% adicional recuperado

Resultado: El OTIF de la semana pico se mantuvo en 88% frente a un estimado de 45–50% sin el BCP. El costo extra fue real, pero mucho menor que el costo comercial y reputacional de un colapso total del servicio.

CÓMO SE MIDE

Tiempo de activación del BCP

Horas desde la disrupción confirmada hasta la activación de las alternativas documentadas

Benchmark: <4 h en escenarios de alta probabilidad · <8 h en escenarios críticos menos frecuentes

Cobertura del BCP %

(Riesgos críticos con alternativas documentadas y probadas / Total de riesgos críticos) × 100

Benchmark: >90% de los riesgos materiales debe tener una respuesta preparada

QUÉ SE USA

Riesgo y resiliencia

Everstream Analytics / Resilinc / plataformas similares de inteligencia de riesgo — Dan alerta temprana sobre disrupciones que afectan a proveedores, carriles y nodos.

Torre de control + herramientas de escenarios (Kinaxis, Blue Yonder, etc.) — Permiten evaluar rápidamente el impacto y coordinar la respuesta cuando ocurren los eventos.

4 EN CORTO

Decide la respuesta antes del evento. Mapea los riesgos, califica alternativas con anticipación, haz explícitas las reglas de activación y ensaya el plan al menos una vez al año.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México